

17.13.

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»**

368040 тел 8 (242) 21-4-81 21-4-83 факс 8 (242) 21-4-81  
ОГРН- 1020500910726

с. Новолакское  
ИНН 0524004098

**ПРИКАЗ**

**«16» октября 2023 г.**

**№ 785-ОД**

**Об утверждении Муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта  
по оказанию адресной методической помощи школам с низкими  
образовательными результатами «500+» в 2023-2024 уч. году**

В целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом адресной методической помощи «500+», во исполнение приказа Министерства образования и науки РД «О реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» (далее – «дорожная карта») согласно приложению № 1.
2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» Меджидовой И.Р. обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника УО Атлангериева Р.С.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

**Начальник МКУ  
«Управление образования»**



**Кудасва С.Р.**

Муниципальная «дорожная карта»  
реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами  
«500+» МО «Новолацкий район»

| № п/п | Задачи                                                                                                                         | Сроки реализации | Исполнитель                                                           | Показатель реализации                                   | Информационное сопровождение проекта                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Проведения совещания начальника МКУ «Управление образования» с администрацией МКОУ по отобранным школам для участия в проекте  | Январь           | Начальник МКУ «Управление образования»,<br>Муниципальный координатор, |                                                         | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 2.    | Регистрация в муниципальной группе в «ШНОР 2022»                                                                               | Январь           |                                                                       | Создание муниципального чата                            |                                                                                                 |
| 3.    | Определить кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием | январь           | УО                                                                    | Приказ о назначении муниципального координатора         | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 4.    | Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР                                           | январь - февраль | Муниципальный координаторы                                            | 100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 5.    | Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО                                             | февраль          | УО                                                                    | Утвержден список кураторов школ ШНОР                    | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 6.    | Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц                                   | февраль          | Муниципальный                                                         | 100% участие школ – участниц проекта «500+»             | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |

|     | проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)                                                            |           | координаторы                                                                 | в анкетировании                                                                                        | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">ru/partitions/201</a>                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Обеспечить мониторинг получения рискованных профилей школами – участниками проекта «500+» и начала работы с ними       | февраль   | Муниципальный координатор                                                    | 100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили                                      | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 9.  | Принять участие в семинарах для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ | февраль   | Муниципальный координатор, школьные кураторы                                 | 100% участие в семинарах                                                                               | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 10. | Разработать муниципальному координатору «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД                                | март      | Муниципальный координатор                                                    | Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в МО «Новолакский район»                      | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 11. | Организовать участие муниципальных координаторов, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО          | март-июнь | Муниципальный координатор                                                    | 100% участие в вебинарах                                                                               | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 12. | Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами                                          | март      | Кураторы ШНОР                                                                | Справки, составленные кураторами ШНОР                                                                  | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 13. | Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»                                                 | март      | Кураторы школ ШНОР<br>Региональный координатор<br>Муниципальные координаторы | Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+»                  | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |
| 14. | Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт            | март      | Кураторы школ ШНОР<br>Муниципальные координаторы                             | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления | <a href="https://novolak.site.ua/partitions/201">https://novolak.site.ua/partitions/201</a> |

|     |                                                                                                                                                                                 |                 |                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Принять участие в совещании в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР | март            | Муниципальный координатор, УО | 100% участие в совещании руководителей                                                                                                          | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 16. | Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений                                    | март            | Кураторы школ ШНОР            | Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 17. | Обеспечить мониторинг разработки школами – участниками проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ                                         | март            | Муниципальный координатор     | 100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы                         | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 23. | Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»                                                                             | апрель-сентябрь | Муниципальный координатор     | Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон                                                               | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 24. | Принять участие в проекте «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"            | апрель-май      | Муниципальный координатор УО  | Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»                                                               | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |

|     |                                                                                                                              |               |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Провести семинар с участниками проекта 500+ 2022 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы | май           | Муниципальный координатор                     | 100% школ – участники проекта «500+» принимали участие в семинаре                                                  | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 28. | Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями   | апрель - июнь | Кураторы ШНОР                                 | 100% школ – участники проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы   | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 29. | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участниках проекта «500+» (первый этап)                                  | июнь          | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участников проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 30. | Провести анализ первого этапа мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»                                          | июнь          | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга                                                        | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 35. | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участниках проекта «500+» (второй этап)                                  | ноябрь        | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участников проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК  | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |
| 37. | Подведение итогов проекта «500+»                                                                                             | декабрь       | Муниципальный координатор, Кураторы школ ШНОР | У 100% школ – участников проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков        | <a href="https://novolak.siteuo.ru/partitions/201">https://novolak.siteuo.ru/partitions/201</a> |